# Projeto Master Lanches

Integrantes:

Paulo Roberto

Paulo Augusto

Diego Rodrigues

**Thiago Parreiras** 

Fredson Marinho

João Vieira



# Tópicos

- Visão Geral
- Escopo
- Riscos e alternativas
- Monitoramento do projeto
- Brainstorm
- Requisitos do projeto

# Visão Geral

O projeto consiste em uma aplicação mobile desenvolvida para facilitar a realização de pedidos em um restaurante, com foco exclusivo na retirada no local. Utilizando tecnologias como React Native, JavaScript e Firebase, o sistema oferece uma experiência simples e eficiente para os usuários, ao mesmo tempo que proporciona ao restaurante um gerenciamento prático dos pedidos. A arquitetura segue o padrão MVCS, garantindo organização e escalabilidade. A aplicação inclui funcionalidades como pedidos em tempo real e integração com uma API customizada, com foco em atender às necessidades do negócio de maneira ágil e moderna.

### **OBJETIVOS**

• Desenvolver uma aplicação para clientes realizarem pedidos no restaurante, com foco exclusivo na retirada no local, proporcionando praticidade e agilidade.

# Escopo

### **FUNCIONALIDADES:**

- CLIENTES: CADASTRO, LOGIN, VISUALIZAÇÃO DO MENU, PERSONALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PEDIDOS.
- **RESTAURANTE:** RECEBIMENTO E GERENCIAMENTO DE PEDIDOS EM TEMPO REAL, ATUALIZAÇÃO DO STATUS.

### **TECNOLOGIAS:**

• FRONT-END: REACT NATIVE.

• REPOSITÓRIO: GITHUB

• BACK-END: API EM C# NGROK COM FIREBASE PARA DADOS EM TEMPO REAL.

### LIMITAÇÕES:

- SEM SUPORTE A ENTREGAS OU PAGAMENTOS ONLINE (FOI IMPLEMENTADO SOMENTE O PIX).
- FOCADO EM UM ÚNICO RESTAURANTE.

### **ENTREGÁVEIS:**

• APLICATIVO FUNCIONAL, API DOCUMENTADA E INTEGRAÇÃO COM FIREBASE.

## Riscos e Alternativas

### **Riscos:**

- Conexão Instável: Dependência de internet para o funcionamento em tempo real.
- Alternativa: Implementar funcionalidade offline com sincronização posterior.
- Escalabilidade Limitada: Firebase pode enfrentar desafios com grande volume de dados.
- Alternativa: Planejar migração futura para um banco de dados mais robusto.
- Falta de Testes Automatizados: Potencial para erros em atualizações futuras.
- Alternativa: Implementar automação de testes no processo de desenvolvimento.
- Dependência de Tecnologias Externas: Possíveis mudanças nos serviços (Firebase, Ngrok).
- Alternativa: Monitorar serviços e considerar alternativas de longo prazo, como servidores próprios.



# Monitoramento do Projeto

O acompanhamento do projeto foi realizado de forma contínua, utilizando as seguintes estratégias:

### Quadro Kanban do GitHub:

- Utilizado para organizar e gerenciar as tarefas do projeto.
- Divisão clara entre tarefas "a fazer", "em andamento" e "concluídas", permitindo visibilidade do progresso.

### • Reuniões Diárias:

- Reuniões rápidas (daily meetings) foram realizadas para verificar o progresso das tarefas, identificar dificuldades e ajustar prioridades.
- Garantiu alinhamento entre os membros da equipe e resolução ágil de problemas.

Essas práticas garantiram eficiência no acompanhamento do desenvolvimento e contribuíram para o cumprimento dos prazos.

# Requisitos atendidos

### Requisitos

- Cadastro e Login: Permitir que usuários criem contas e acessem o sistema de forma segura.
- Busca de Produtos: Pesquisar produtos por nome ou categoria, facilitando a navegação.
- Carrinho de Compras: Adicionar produtos ao carrinho com controle de quantidades e personalizações.
- Pagamento Online: Implementação do pagamento via Pix, garantindo praticidade.
- Perfil do Usuário: Visualização e atualização dos dados pessoais.